



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14/2025

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 101/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 14/2025 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Θέμα 7ο Η.Δ.: «Παράταση της διάρκειας του υπ' αριθμ. πρωτ. 3744/2024 συμφωνητικού με τίτλο: "Εκπόνηση προμελέτης λιμενικών έργων για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών λιμένα Ρίβα, ν. Θηρασίας"».

Στη Θήρα σήμερα την 18^η του μήνα Ιουνίου του έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα από την υπ' αριθ. Πρωτ. 1652/13-06-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024 και της Π.Ν.Π. 11/11-03-2020 και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο (7) μελών παρόντες ήταν (6):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Νομικός Γεώργιος, Πρόεδρος.	Φουστέρης Ελευθέριος, τακτικό μέλος.
Πάσσαρης Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος.	Καραμολέγκος Χαράλαμπος, τακτικό μέλος.
Καρτίμπελη Ευαγγελία, τακτικό μέλος.	
Κόκκαλη Ακυλίνα, τακτικό μέλος.	
Καμπουράκης Νικόλας, αναπληρωματικό μέλος.	
Κούτρα Παναγιώτα, Λιμενάρχης Θήρας.	

Πρακτικογράφος : Αντώνιος Αργυρός τακτικός υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε στο σώμα το 7ο της ημερήσιας διατάξεως θέμα το οποίο αφορά την παράταση της διάρκειας του υπ' αριθμ. πρωτ. 3744/2024 συμφωνητικού με τίτλο: "Εκπόνηση προμελέτης λιμενικών έργων για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών λιμένα Ρίβα, ν. Θηρασίας".

Λαμβάνοντας υπόψη το υπ' αριθ. πρωτ. 3744/30-12-2024 συμφωνητικό με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ016096695 2024-12-30 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για την ανάθεση με

τίτλο: «Εκπόνηση Προμελέτης Λιμενικών Έργων για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών Λιμένα Ρίβα Ν. Θηρασίας», το υπ' αριθμ. πρωτ. 1524/30-05-2025 αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΝΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» περί παράτασης του συμφωνητικού με τίτλο: «Εκπόνηση Προμελέτης Λιμενικών Έργων για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών Λιμένα Ρίβα Ν. Θηρασίας», κατά δύο (2) και πλέον μήνες, το άρθρο 3 του ως άνω συμφωνητικού με τίτλο «Διάρκεια Σύμβασης» καθώς και την ανάγκη για την εκπόνηση της μελέτης λιμενίσκου μικρών σκαφών στο λιμένα Αθηνιού Ν. Θήρας.

Παρακαλείτε το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει ή μη την παράταση του υπ' αριθμ. πρωτ. 3744/30-12-2024 συμφωνητικό με ΑΔΑΜ: 24SYMV016096695 2024-12-30 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για την ανάθεση με τίτλο: «Εκπόνηση Προμελέτης Λιμενικών Έργων για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών Λιμένα Ρίβα Ν. Θηρασίας» κατά δύο (2) και πλέον μήνες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Β.Δ. της 14ης Ιανουαρίου 1939 «Κωδικοποίηση διατάξεων περί Λιμενικών Ταμείων» (Α' 24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α' 114).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 127/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στο Δήμο Θήρας και στην Κοινότητα Οίας» (Α' 113).
6. Το άρθρο 48 του Β.Δ. της 17 Μαΐου / 15 Ιουν. 1959 « Περὶ οικονομικῆς διοικήσεως και λογιστικῆς των Δήμων και Κοινοτήτων ».
7. Το υπ' αριθ. πρωτ. 3744/30-12-2024 συμφωνητικό με ΑΔΑΜ: 24SYMV016096695 2024-12-30 του Δ.Λ.Τ Θήρας με την εταιρία «ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΝΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.».
8. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1524/30-05-2025 αίτημα της αναδόχου εταιρείας.
9. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του υπ' αριθμ. πρωτ. 3744/30-12-2024 συμφωνητικό με ΑΔΑΜ: 24SYMV016096695 2024-12-30 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για την ανάθεση με τίτλο: «Εκπόνηση Προμελέτης Λιμενικών Έργων για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών Λιμένα Ρίβα Ν. Θηρασίας» για δύο (2) μήνες, ήτοι έως 30-07-2025.

Για πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ

2. ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Τακτικό Μέλος

3. ΚΑΡΤΙΜΠΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Τακτικό Μέλος

4. ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΚΥΛΙΝΑ, Τακτικό Μέλος

5. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αναπληρωματικό Μέλος

6. ΚΟΥΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Λιμενάρχης Θήρας

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ