



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 06/2025
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 34/2025

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 6/2025 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Θέμα 4ο Ε.Η.Δ.: «Έγκριση ή μη 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (ΑΠΕ) του έργου Αποκατάσταση προβλήτας στη Ρίβα, ν. Θηρασιάς».

Στη Θήρα σήμερα την 18^η του μήνα Μαρτίου του έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα από την υπ' αριθ. Πρωτ. 814/14-03-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024 και της Π.Ν.Π. 11/11-03-2020 και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο (7) μελών παρόντες ήταν (6):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Νομικός Γεώργιος, Πρόεδρος.	Καραμολέγκος Χαράλαμπος, τακτικό μέλος.
Πάσσαρης Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος	Κόκκαλη Ακυλίνα, τακτικό μέλος.
Καρτίμπελη Ευαγγελία, τακτικό μέλος	Κούτρα Παναγιώτα, Λ/χης Θήρας.
Φουστέρης Ελευθέριος, τακτικό μέλος.	
Φρεντζάς Παναγιώτης, αναπληρωματικό μέλος.	
Βαρελάς Παναγιώτης, Υπολ/χης Θήρας	

Πρακτικογράφος : Αντώνιος Αργυρός τακτικός υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε στο σώμα το 4ο της ημερήσιας διατάξεως θέμα το οποίο αφορά την έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (ΑΠΕ) του έργου Αποκατάσταση προβλήτας στη Ρίβα, ν. Θηρασιάς.

Σύμφωνα με την από 9-09-2020 Έκθεση Περαίωσης της Τ.Υ του Δήμου Θήρας το έργο ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε χρήση προς εξυπηρέτηση των εμπορικών συναλλαγών και μετακινήσεων επιβατών από και προς στην Ν. Θηρασία.

Μετά την περάτωση του έργου στις 7-12-2020 συνετάχθη και υπεγράφη από την επιβλέπουσα Τεχνική Υπηρεσία έργων του Δήμου Θήρας η 3η πιστοποίηση ποσού 62.763,63 με ΦΠΑ η οποία έπρεπε να έχει πληρωθεί.

Επιπλέον του άνω ποσού έχει διαβιβαστεί προς το Λιμενικό Ταμείο , από την ΤΥ του Δήμου Θήρας με το υπ. Αρ. 6578/7-2-2021, ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών και δεν έχει ακόμη εγκριθεί από το ΔΣ , με αποτέλεσμα να μη δύναται η εταιρεία να υποβάλει την 4η εντολή πληρωμής ποσού 9.402,97 ευρώ.

Με την υπ. Αρ. 3648 7-2-2025 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αποφασήθηκε ότι : «Κάνουμε δεκτή την υπ' αρ. 100/2024 (Συνεδρίαση 9η/18.12.2024) πράξη γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και αποδεχόμαστε την από 31-10-2024 ένσταση της εταιρείας ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε., αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση προβλήτας Ρίβας ν. Θηρασίας» διότι η μη έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη.»

Επειδή για τους παραπάνω λόγους καθώς και ότι έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των 15 μηνών από την ολοκλήρωση του έργου και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν την απόφαση της Αποκεντρωμένης, παρακαλούμε να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες του Δ.Λ.Τ.Θ. προς τον ανάδοχο του έργου.

Το διοικητικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Β.Δ. της 14ης Ιανουαρίου 1939 «Κωδικοποίηση διατάξεων περί Λιμενικών Ταμείων» (Α' 24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α' 114).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 127/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στο Δήμο Θήρας και στην Κοινότητα Οίας» (Α' 113).
6. Το άρθρο 48 του Β.Δ. της 17 Μαΐου / 15 Ιουν. 1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».
7. Την από 14-03-2025 (οίκοθεν) εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Θήρας.
8. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (ΑΠΕ) του έργου Αποκατάσταση προβλήτας στη Ρίβα ν. Θηρασίας, με ανάδοχο εταιρία την εταιρία ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΗ ΡΙΒΑ Ν. ΘΗΡΑΣΙΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																				
Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠ/ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλλειπον	Επί πλέον	Επί έλλειπον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						660,00	84.571,58			7.260,00	91.568,40			7.260,00	91.568,40	44.498,21	37.501,39		
2	Έξοδους καθαυρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών	ΛΙΜ 1123	8	m3	45,80	15,50	709,90		45,50	15,50	705,25		45,50	15,50	705,25			4,65		
	Αθροισμα: 3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						1.369,90				7.965,25				7.965,25		6.600,00	4,65		
	Αφαιρείται έκπτωση					11,00 %	150,69			11,00 %	876,18			11,00 %	876,18		726,00	0,51		
	Σύνολο : 3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						1.219,21	1.219,21			7.089,07	7.089,07			7.089,07	7.089,07	5.874,00	4,14		
	Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού						85.790,79				98.657,47				98.657,47		50.372,21	37.505,53		
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ						15.442,34	18,00 %			17.758,34	18,00 %			17.758,34	18,00 %	9.067,00	6.751,00		
	Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού						101.233,13				116.415,81				116.415,81		59.439,21	44.256,53		
	Απρόβλεπτα						15.184,97				2,29				2,29			15.182,68		
	Αθροισμα						116.418,10				116.418,10				116.418,10		59.439,21	59.439,21		
	Λογιστικό λάθος						0,01				0,01				0,01					
	Αθροισμα						116.418,11				116.418,11				116.418,11		59.439,21	59.439,21		
	Πρόβλεψη αναθεώρησης						540,49				540,49				540,49					
	Αθροισμα						116.958,60				116.958,60				116.958,60		59.439,21	59.439,21		
	ΦΠΑ						24,00 %	28.070,06			24,00 %	28.070,06			24,00 %	28.070,06	14.265,41	14.265,41		
	Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ						145.028,66				145.028,66				145.028,66		73.704,62	73.704,62		
	Σε μεταφορά																			

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΤΥΠ/ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλλειπον	Επί πλέον	Επί έλλειπον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Από μεταφορά																				
Συμπληρωματική σύμβαση																				
Εργασίες προϋπολογισμού																				
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																				
1	Εκσκαφή πυθμένος θαλάσσης σε εδάφη κατηγορίας Β	ΑΙΜ 1210	1.1	m3	30,00	3,50	105,00		30,00	3,50	105,00		30,00	3,50	105,00					
2	Κατασκευή ύψους εξωοπτικής στρώσης από σκύρα	ΑΙΜ 2140	3.1	m3	760,00	13,50	10.260,00		760,00	13,50	10.260,00		760,00	13,50	10.260,00					
3	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκοίλους προέλευσης λατομίου Με φυσικούς ογκοίλους ατομικού βάρους 1500 - 2500 kg	ΑΙΜ 2320	N.T.1.1	m3	87,00	14,50	1.261,50		87,00	14,50	1.261,50		90,00	14,50	1.305,00		43,50		43,50	
4	Προμήθεια και διάσπαρση μη υφαντού γεφυρώματος σε υφικά τμήματα θαλασσίων έργων, βάρους 500 gr/m2	ΥΔΡ 6361	N.T.2.1	m2	305,00	8,50	2.592,50		305,00	8,50	2.592,50		315,00	8,50	2.677,50		85,00		85,00	
5	Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων	ΟΙΚ 7914	N.T.3.1	m2	610,00	10,00	6.100,00		610,00	10,00	6.100,00		640,00	10,00	6.400,00		300,00		300,00	
6	Υπόβαση οδοστρώσεως συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	ΝΟΔΟ 3111Β	N.T.4.1	m2	430,00	1,10	473,00		430,00	1,10	473,00		480,00	1,10	528,00		55,00		55,00	
7	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΟΔΟ 3211Β	N.T.5.1	m2	430,00	1,20	516,00		430,00	1,20	516,00		480,00	1,20	576,00		60,00		60,00	
8	Θαλάσσιες μεταφορές	ΑΙΜ 1112	N.T.6.1	m3.Nm ile	400,00	0,35	140,00		400,00	0,35	140,00		800,00	0,35	280,00		140,00		140,00	
Αθροισμα: 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							21.448,00				21.448,00				22.131,50		683,50		683,50	
Αφαιρείται έκπτωση							11,00 %	2.359,28			11,00 %	2.359,28			11,00 %	2.434,47			75,19	75,19
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							19.088,72	19.088,72			19.088,72	19.088,72			19.697,03	19.697,03	608,32		608,32	
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ																				
1	Κυκλικοί τετρατοί ογκοίλοι εκ σκυροδέματος κατηγορίας C20/25	ΑΙΜ 3300.5	4.1	m3	10,00	110,00	1.100,00		10,00	110,00	1.100,00		10,00	110,00	1.100,00					
2	Κατασκευή υφώνων τμημάτων με έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΑΙΜ 4110.3	5.1	m3	15,00	100,00	1.500,00		15,00	100,00	1.500,00		16,00	100,00	1.600,00		100,00		100,00	
3	Ανωδομές λιμενικών έργων από άσπλο ή ελαφρώς οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, κατηγορίας C20/25	ΑΙΜ 4240.2	6.1	m3	1,00	90,00	90,00		1,00	90,00	90,00		26,00	90,00	2.340,00		2.250,00		2.250,00	
4	Σιδηρούς οπλισμός λιμενικών έργων	ΑΙΜ 4400	N.T.7.1	kg	3.400,00	0,95	3.230,00		3.400,00	0,95	3.230,00		4.400,00	0,95	4.180,00		950,00		950,00	
Αθροισμα: 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							5.920,00				5.920,00				9.220,00		3.300,00		3.300,00	
Αφαιρείται έκπτωση							10,00 %	592,00			10,00 %	592,00			10,00 %	922,00			330,00	330,00
Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							5.328,00	5.328,00			5.328,00	5.328,00			8.298,00	8.298,00	2.970,00		2.970,00	
3. ΚΑΘΑΙΡΕΙΣΕΙΣ																				
1	Ύψους καθαίρεσης τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών	ΑΙΜ 1112	7.1	m3	938,90	16,50	15.491,85		938,90	16,50	15.491,85		1.038,90	16,50	17.141,85		1.650,00		1.650,00	
Σε μεταφορά							15.491,85	24.416,72			15.491,85	24.416,72			17.141,85	27.995,03	3.578,32		3.578,32	

Σελίδα 4 από 6

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΛΗΙ ΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΙ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί ύλαπτον	Επί πλέον	Επί ύλαπτον
							Μικρή	Ολική			Μικρή	Ολική			Μικρή	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Από μεταφορά			15.491,85	24.416,72			15.491,85	24.416,72			17.141,85	27.995,03	3.578,32		3.578,32	
2	Έξυλκεσ καθαρίεσσεσ τημηάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρὶς τη χρήση αερακτιών υλίων	ΛΙΜ 1123	8.1	m3	340,00	15,50	5.270,00		340,00	15,50	5.270,00		440,00	15,50	6.820,00		1.550,00		1.550,00	
	Άθροισμα: 3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						20.761,85				20.761,85				23.961,85		3.200,00		3.200,00	
	Αφαιρείται έκπτωση					11,00 %	2.283,80				11,00 %	2.283,80			2.635,80		352,00		352,00	
	Σύνολο : 3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						18.478,05	18.478,05			18.478,05	18.478,05			21.326,05	21.326,05	2.848,00		2.848,00	
	Άθροισμα : Εργασίεσ προύπολογισμού						42.894,77				42.894,77				49.321,08	6.426,32			6.426,32	
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00 %	7.721,06				18,00 %	7.721,06			8.877,79	1.156,74			1.156,74	
	Σύνολο : Εργασίεσ προύπολογισμού						50.615,83				50.615,83				58.198,87	7.583,06			7.583,06	
	Απρόβλεπτα						7.592,37				7.592,37				9,33		7.583,04			7.583,04
	Άθροισμα						58.208,20				58.208,20				58.208,20	7.583,06			7.583,06	
	ΦΠΑ						24,00 %	13.969,97			24,00 %	13.969,97			24,00 %	13.969,97	1.819,93	1.819,93	1.819,93	1.819,93
	Σύνολο Σύμβαςησ με ΦΠΑ						72.178,17				72.178,17				72.178,17	9.402,99	9.402,97	9.402,99	9.402,97	

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Υπερβάσεις Συμπληρωματικών Συμβάσεων	Αρχική Σύμβαση	Συμπληρωματικές Συμβάσεις	Διαφορές
Σύνολο εργασιών	101.233,13	58.198,87	
Απρόβλεπτα	15.184,97	9,33	
Άθροισμα	116.418,10	58.208,20	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 58.208,20 ή ποσοστό 50,00%
Λογιστικό λάθος	0,01		
Άθροισμα	116.418,11	58.208,20	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 58.208,20 ή ποσοστό 50,00%
Πρόβλεψη ανασφάλισης	540,49		
Άθροισμα	116.958,60	58.208,20	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 58.208,20 ή ποσοστό 49,77%
ΦΠΑ	28.070,06	13.969,97	
Σύνολο με ΦΠΑ	145.028,66	72.178,17	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 72.178,17 ή ποσοστό 49,77%
Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (1ος ΑΠΕ)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (2ος ΑΠΕ)	Διαφορές [(Προτεινόμενη δαπάνη) - (Εγκεκριμένη δαπάνη)]
Σύνολο εργασιών	167.031,64	174.614,68	
Απρόβλεπτα	7.594,06	11,62	
Άθροισμα	174.626,30	174.626,30	Χωρίς μεταβολή
Λογιστικό λάθος	0,01	0,01	
Άθροισμα	174.626,31	174.626,31	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη ανασφάλισης	540,49	540,49	
Άθροισμα	175.166,80	175.166,80	Χωρίς μεταβολή
ΦΠΑ	42.040,03	42.040,03	
Σύνολο με ΦΠΑ	217.206,83	217.206,83	Χωρίς μεταβολή

.....
Ο ανάδοχος

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΣΑΛΑ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ



.....
Οι επιβλέποντες

ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

.....
Ο προϊστάμενος

ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜSc με Α' β.

.....
Ο διευθυντής

Για πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ

Τα μέλη

2. ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Αντιπρόεδρος

3. ΚΑΡΤΙΜΠΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Τακτικό Μέλος

4. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Τακτικό Μέλος

5. ΦΡΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αναπλ. Μέλος

6. ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Υπολιμενάρχης

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ