



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 16/2025

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 120/2025

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό 16/2025 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Θέμα 2ο Ε.Η.Δ.: «Παράταση της διάρκειας του υπ' αριθμ. πρωτ. 3740/2024 συμφωνητικού με τίτλο "Προγραμματικό Σχέδιο (MASTER PLAN) και φάκελος χωροθέτησης τουριστικού καταφυγίου στη Βλυχάδα, ν. Θήρας"».

Στη Θήρα σήμερα την 11^η του μήνα Ιουλίου του έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα από την υπ' αριθ. Πρωτ. 1876/07-07-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024 και της Π.Ν.Π. 11/11-03-2020 και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο (7) μελών παρόντες ήταν (6):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Νομικός Γεώργιος, Πρόεδρος.	Καρτίμπελη Ευαγγελία, Τακτικό μέλος.
Πάσσαρης Αλέξανδρος, Τακτικό μέλος.	Καραμολέγκος Χαράλαμπος, Τακτικό μέλος.
Φουστέρης Ελευθέριος, Τακτικό μέλος.	Κόκκαλη Ακυλίνα, Τακτικό μέλος.
Βαζαίου Άννα, Αναπληρωματικό μέλος.	
Φρενζτάς Παναγιώτης, Αναπληρωματικό μέλος.	
Δρόσος Ιάκωβος, Υπολιμενάρχης Θήρας.	

Πρακτικογράφος : Αντώνιος Αργυρός τακτικός υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε στο σώμα το 2ο της εκτός ημερήσιας διατάξεως θέμα το οποίο αφορά την παράταση της διάρκειας του υπ' αριθμ. πρωτ. 3740/2024 συμφωνητικού με τίτλο "Προγραμματικό Σχέδιο (MASTER PLAN) και φάκελος χωροθέτησης τουριστικού καταφυγίου στη Βλυχάδα, ν. Θήρας".

Στις 30/12/2024 συνάφθηκε το υπ' αριθμ. πρωτ. 3740/30-12-2024 συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 24SYMV016095581 2024-12-30), μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας και της εταιρείας MARNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με αντικείμενο τη σύνταξη του Προγραμματικού Σχεδίου (master plan) ενός Τουριστικού Καταφυγίου στη Βλυχάδα, στα ανατολικά του υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου και σε επαφή με αυτό. Με βάση το προγραμματικό σχέδιο

των προτεινόμενων έργων στην θαλάσσια και τη χερσαία ζώνη του καταφυγίου θα συνταχθεί στη συνέχεια ο φάκελος χωροθέτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2160/93, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, συνολικής αξίας 35.960,00 € συμ/νου του Φ.Π.Α. 24% και με διάρκεια έως και 30/06/2025.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1796/30-06-2025 αίτημα προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, η ανάδοχος εταιρεία MARNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ζητεί την παράταση του προαναφερθέντος συμφωνητικού κατά τέσσερεις (4) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως και 30/10/2025. Το αίτημα της παράτασης οφείλεται στην αδυναμία μετάβασης και παραμονής για εργασία των στελεχών του γραφείου της ως άνω εταιρείας στην περιοχή του έργου για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω:

- της υπ' αριθμ. Α479/05.02.2025 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με την οποία κηρύχθηκε ο Δήμος Θήρας σε έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω της σεισμικής δραστηριότητας που εκδηλώνεται από τις αρχές Φεβρουαρίου 2025,
- της ΚΥΑ 495/05-03-2025 (ΦΕΚ 1267/Β/14-03-2025) με την οποία ελήφθησαν έκτακτα μέτρα Πολιτικής Προστασίας στο Νησιωτικό Σύμπλεγμα της Σαντορίνης,
- του άρθρου 91 του Ν.4782/2021 που τροποποίησε το άρθρο 184 παρ. 3 του Ν.4412/2016.

Δεδομένου ότι το άρθρο 3 με τίτλο «Διάρκεια Σύμβασης», του ως άνω συμφωνητικού, προβλέπει την παράταση μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Την ανάγκη για την εκπόνηση του προγραμματικού σχεδίου (master plan) και του φακέλου χωροθέτησης Τουριστικού Καταφυγίου στη Βλυχάδα Ν. Θήρας.

Παρακαλείτε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει την παράταση του υπ' αριθμ. πρωτ. 3740/30-12-2024 συμφωνητικού με ΑΔΑΜ: 24SYMV016095581 2024-12-30 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για την ανάθεση με τίτλο: «Προγραμματικό σχέδιο (master plan) και φάκελος χωροθέτησης Τουριστικού Καταφυγίου στη Βλυχάδα Ν. Θήρας», έως και 30/10/2025.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Β.Δ. της 14ης Ιανουαρίου 1939 «Κωδικοποίηση διατάξεων περί Λιμενικών Ταμείων» (Α' 24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α' 114).
4. Την παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με την οποία «τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της τοπικής αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής

ΑΔΑ: 9Δ9ΓΟΕ2Ε-0ΒΖ
Αυτοδιοίκησης μπορούν να συμβάλλονται μεταξύ τους για την αποτελεσματική άσκηση αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 127/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στο Δήμο Θήρας και στην Κοινότητα Οίας» (Α' 113).

6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3740/30-12-2024 συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 24SYMV016095581 2024-12-30) μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας και της εταιρείας MARNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1796/30-06-2025 αίτημα της εταιρείας MARNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς το Δ.Λ.Τ. Θήρας.

8. Την εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τη συζήτηση του κατεπείγον θέματος.

2. Εγκρίνει την παράταση του υπ' αριθμ. πρωτ. 3740/30-12-2024 συμφωνητικού με ΑΔΑΜ: 24SYMV016095581 2024-12-30 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για την ανάθεση με τίτλο: «Προγραμματικό σχέδιο (master plan) και φάκελος χωροθέτησης Τουριστικού Καταφυγίου στη Βλυχάδα Ν. Θήρας», έως και 30/10/2025.

Για πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ

Τα μέλη

2. ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Αντιπρόεδρος

3. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Τακτικό Μέλος

4. ΒΑΖΑΙΟΥ ΑΝΝΑ, Αναπληρωματικό Μέλος

5. ΦΡΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αναπληρωματικό Μέλος

6. ΔΡΟΣΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, Υπολιμενάρχης Θήρας

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ