



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 19/2025

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 152/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 19/2025 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Θέμα 13ο Η.Δ.: «Έγκριση ή μη αιτήματος παράτασης σύμβασης προμήθειας απορριμματοκιβωτίων».

Στη Θήρα σήμερα την 6^η του μήνα Αυγούστου του έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα από την υπ' αριθ. Πρωτ. 2164/01-08-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024 και της Π.Ν.Π. 11/11-03-2020 και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο (7) μελών παρόντες ήταν (6):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Νομικός Γεώργιος, Πρόεδρος.	Κόκκαλη Ακυλίνα, Τακτικό μέλος.
Πάσσαρης Αλέξανδρος, Τακτικό μέλος.	Καραμολέγκος Χαράλαμπος, Τακτικό μέλος.
Φουστέρης Ελευθέριος, Τακτικό μέλος.	
Καρτίμπελη Ευαγγελία, Τακτικό μέλος.	
Φρεντζάς Παναγιώτης, Αναπληρωματικό μέλος.	
Βαρελάς Παναγιώτης, Λιμενάρχης Θήρας.	

Πρακτικογράφος : Αντώνιος Αργυρός τακτικός υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε στο σώμα το 13ο της ημερήσιας διατάξεως θέμα το οποίο αφορά την έγκριση ή μη αιτήματος παράτασης σύμβασης προμήθειας απορριμματοκιβωτίων.

Στις 19/05/2025 συνάφθηκε το υπ' αριθμ. πρωτ. 1388/19-05-2025 συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 25SYMV016844708 2025-05-19), μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας και της εταιρείας MATERIAL SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, με αντικείμενο την προμήθεια οκτώ (8) ανοικτών μεταλλικών απορριμματοκιβωτίων skip Containers για τις ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων στις λιμενικές εγκαταστάσεις, ευθύνης του Δ.Λ.Τ.

Θήρας, συνολικής αξίας 34.720,00 € συμ/νου του Φ.Π.Α. 24% και με διάρκεια έως και 18/07/2025.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1897/08-07-2025 αίτημα της προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, η ανάδοχος εταιρεία MATERIAL SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, ζήτησε την παράταση του προαναφερθέντος συμφωνητικού, η οποία και δώθηκε έως και την 3η Αυγούστου 2025.

Με νέο αίτημα της (αριθμ. πρωτ. 2156/01-08-2025) προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, η ανάδοχος εταιρεία MATERIAL SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, ζητεί εκ νέου παράταση έως και 25/08/2025 λόγω αστάθμητων παραγόντων που επηρεάζουν την παραγωγική διαδικασία, όπως:

- Δυσκολία στην έγκαιρη προμήθεια πρώτων υλών λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας στην αγορά,
- Ακραίες θερμοκρασίες κατά το τελευταίο διάστημα, οι οποίες οδηγούν σε περιορισμό του ημερήσιου χρόνου παραγωγής για την προστασία της υγείας του προσωπικού,
- Μειωμένη διαθεσιμότητα δρομολογίων πλοίων, η οποία επηρεάζει τον προγραμματισμό της αποστολής των προϊόντων προς νησιωτικές περιοχές, καθώς τα μη ευπαθή προϊόντα δεν θα τοποθετηθούν σε σειρά προτεραιότητας.

Δεδομένου ότι το άρθρο 3 με τίτλο «Διάρκεια Σύμβασης», του ως άνω συμφωνητικού, προβλέπει την παράταση μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και του γεγονότος ότι έχει ήδη δοθεί μια παράταση 16 ημερών.

Την ανάγκη για την προμήθεια οκτώ (8) ανοικτών μεταλλικών απορριμματοκιβωτίων skip Containers για τις ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων στις λιμενικές εγκαταστάσεις, ευθύνης του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Παρακαλείτε το δ.σ. όπως εγκρίνει την παράταση του υπ' αριθμ. πρωτ. 1388/19-05-2025 συμφωνητικού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για την ανάθεση με τίτλο: «Προμήθεια Containers», έως και 25/08/2025.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Β.Δ. της 14ης Ιανουαρίου 1939 «Κωδικοποίηση διατάξεων περί Λιμενικών Ταμείων» (Α' 24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α' 114).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 127/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στο Δήμο Θήρας και στην Κοινότητα Οίας» (Α' 113).
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1388/19-05-2025 συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016844708 2025-05-19), μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας και της εταιρείας MATERIAL SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1897/08-07-2025 αίτημα της εταιρείας MATERIAL SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας.
8. Την εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του υπ' αριθμ. πρωτ. 1388/19-05-2025 συμφωνητικού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για την ανάθεση με τίτλο: «Προμήθεια Containers», με την εταιρία MATERIAL SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ έως και 25/08/2025.

Για πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ

Τα μέλη

- 2. ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Αντιπρόεδρος**
- 3. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Τακτικό Μέλος**
- 4. ΚΑΡΤΙΜΠΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Τακτικό Μέλος**
- 5. ΦΡΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αναπληρωματικό Μέλος**
- 6. ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Λιμενάρχης Θήρας**

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ