



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 22/2025
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 220/2025

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 22/2025 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Θέμα 2ο Η.Δ.: «Έγκριση ή μη 1^{ης} εντολής πληρωμής του έργου “Μελέτη προβλήτα έκτακτης ανάγκης στην Ανατολική ακτή ν. Θήρας”».

Στη Θήρα σήμερα την 16^η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 2543/12-09-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024 και της Π.Ν.Π. 11/11-03-2020 και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο (7) μελών παρόντες ήταν (5):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Νομικός Γεώργιος, Πρόεδρος.	Κόκκαλη Ακυλίνα, Τακτικό μέλος.
Πάσσαρης Αλέξανδρος, Τακτικό μέλος.	Καραμολέγκος Χαράλαμπος, Τακτικό μέλος.
Καρτίμπελη Ευαγγελία, Τακτικό μέλος.	Βαρελάς Παναγιώτης, Λιμενάρχης Θήρας.
Φουστέρης Ελευθέριος, Τακτικό μέλος.	
Φρεντζάς Παναγιώτης, Αναπληρωματικό μέλος.	

Πρακτικογράφος : Αντώνιος Αργυρός τακτικός υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε στο σώμα το 2ο της ημερήσιας διατάξεως θέμα το οποίο αφορά την έγκριση ή μη της 1ης εντολής πληρωμής του έργου «Μελέτη προβλήτα έκτακτης ανάγκης στην Ανατολική ακτή ν. Θήρας».

Σε συνέχεια του από 03-09-2025 ηλεκτρονικού μηνύματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Θήρας περί έγκρισης της 1ης Εντολής Πληρωμής του έργου: Μελέτη προβλήτα έκτακτης ανάγκης στην ανατολική ακτή ν. Θήρας με ανάδοχο την εταιρία MARNET Α.Τ.Ε., συνολικής δαπάνης 36.580,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) παρακαλείτε το δ.σ. να εγκρίνει την εν λόγω εντολή πληρωμής ως έχει.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΡΓΟ: Μελέτη προβλήτα έκτακτης ανάγκης στην ανατολική ακτή Ν. Θήρας
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: MARNET Α.Τ.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΥΡΩ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΥΡΩ
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε	36.580,00	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα για:	
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά	0,00	α. Εργασίες	0,00
		β. Φ.Π.Α. (24%)	0,00
Αθροισμα εγκρίσεων	36.580,00	Σύνολο	0,00
Εργασίες εκτελεσθείσες μέχρι σήμερα και Φ.Π.Α., πιστοποιούμενες με την συνημμένη πιστοποίηση	36.580,00	Ποσό πληρωμής με την παρούσα για:	
		α. Εργασίες	29.500,00
		β. Φ.Π.Α. (24%)	7.080,00
Υπόλοιπο εγκρίσεων	0,00	Σύνολο	36.580,00
		Αθροισμα πληρωμών:	
		α. Εργασίες	29.500,00
		β. Φ.Π.Α. (24%)	7.080,00
		Σύνολο	36.580,00
		Κρατήσεις	
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	36.580,00

Ο υπογράφων Επιβλέπων Μηχανικός έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 12/2025 απόφαση του Προέδρου του Διοικ. Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, καθώς επίσης και την από 28-02-2025 Σύμβαση

Δίνω εντολή

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη 1η πιστοποίηση στον Ανάδοχο το ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ.

Θήρα, 3 / 19 / 2025
Ο Επιβλέπων Μηχανικός


Κων/νος Νταβαρίνος
Πολιτικός Μηχανικός



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θήρα, / / 2025
Ο Αν. Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δ.Λ.Τ.Θ.


Κων/νος Νταβαρίνος
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
που εγκρίθηκαν μέχρι σήμερα για την εκτέλεση του υπόψη έργου

Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ						
Αριθμ. απόφασης	Ετος	Μήνας	Ημέρα	Αρχικά (€)	Συμπλ/κά (€)	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	6	8	9
10	2025			36.580,00		Απόφαση Προέδρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
που έγιναν μέχρι σήμερα για την εκτέλεση του υπόψη έργου

Β. ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ								
Αριθμός εντολής	Ετος	Μήνας	Ημέ- ρα	Πληρωτέο ποσό		Φ.Π.Α. 9 (€)	Συνολικό ποσό (€)	Ανακεφαλαιωτικό άθροισμα (€)
				Προηγ. ετών (€)	Τρέχοντος έτους (€)			
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9
1η	2025	8ος			29.500,00	7.080,00	36.580,00	36.580,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

1η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : Μελέτη προβλήτα έκτακτης ανάγκης στην ανατολική ακτή Ν. Θήρας

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : MARNET Α.Τ.Ε.

#	Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Αριθ. Τιμολ.	Ποσό- τητες	ΔΑΠΑΝΕΣ	
					Μερική (€)	Ολική (€)
					Από μεταφορά	29,500.00
Άθροισμα των εκτελεσθεισών εργασιών						29,500.00
<u>Αφαιρούνται τα καταβληθέντα με προηγούμενους λογαριασμούς</u>						0.00
Υπόλοιπο						29,500.00
Φ.Π.Α. 24%						7,080.00
Υπόλοιπο πληρωτέο στο δικαιούχο						36,580.00

Βεβαιώνεται η ακρίβεια της παρούσας πιστοποίησης

Εγκρίνεται για :
τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ

Αθήνα, 27/08/2025



MARNET A.T.E.
BENTON ST 7-115 28 ATHINA
TEL. 210 7222160 - FAX: 210 7250320
www.marnet.gr , e-mail: info@marnet.gr
AΦΜ: 094496627 ΚΕ ΦΟΛ Α Ε ΑΤΤΙΚΗΣ
T.E.MH: 122848991009


Θήρα, 3 / 9 /2025
Ο Επιβλέπων Μηχανικός



Kwn/vos Ntabarinos
Πολιτικός Μηχανικός



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θήρα, 3 / 9 /2025
Ο Αν. Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Θ.



Kwn/vos Ntabarinos
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
(συνοδεύει τον 1ο Λογαριασμό)

ΕΡΓΟ: Μελέτη προβλήτα έκτακτης ανάγκης στην ανατολική ακτή Ν. Θήρας

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: MARNET Α.Τ.Ε.

Μελέτη προβλήτα έκτακτης ανάγκης στην ανατολική ακτή Ν. Θήρας	Τεμ. 1
---	--------

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2025

Ο Ανάδοχος
Για την MARNET Α.Τ.Ε.

MARNET Α.Τ.Ε.
ΒΕΝΤΗΡΗ 7 - 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 7222160 - FAX: 210 7250320
www.marnet.gr, e-mail: info@marnet.gr
ΑΦΜ: 094496627 - ΚΕ.Φ.Ο.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ε.ΜΗ: 122040301000

Χαρίλαος Αντωνόπουλος

Θήρα, 3 / 9 / 2025
Ο Επιβλέπων Μηχανικός


Κων/νος Νταβαρίνος
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θήρα, 3 / 9 / 2025
Ο Αν. Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δ.Λ.Τ.Θ.




Κων/νος Νταβαρίνος
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ
(συνοδεύει τον 1ο Λογαριασμό)

ΕΡΓΟ: Μελέτη προβλήτα έκτακτης ανάγκης στην ανατολική ακτή Ν. Θήρας

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: MARNET Α.Τ.Ε.

Σύμφωνα με την από 28-02-2025 (αρ. πρωτ. 699/2025) Σύμβαση του έργου του θέματος, η συμβατική αμοιβή του μελετητή ανέρχεται στο ποσό των 29.500,00 ευρώ. Από το ποσό της αμοιβής με την παρούσα πιστοποιείται το 100% αυτής μετά την έγκριση και παραλαβή της μελέτης.

Πιστοποιούμενο ποσό αμοιβής με την παρούσα: $29.500 \times 100\% = 29.500,00$ ευρώ.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2025

Ο Ανάδοχος
Για την MARNET Α.Τ.Ε.



Χαρίλαος Αντωνόπουλος

Θήρα, 3 / 2025
Ο Επιβλέπων Μηχανικός


Κων/νος Νταβαρίνος
Πολιτικός Μηχανικός



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θήρα, 3 / 2025

Ο Αν. Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δ.Λ.Τ.Θ.


Κων/νος Νταβαρίνος
Πολιτικός Μηχανικός

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Β.Δ. της 14ης Ιανουαρίου 1939 «Κωδικοποίηση διατάξεων περί Λιμενικών Ταμείων» (Α΄ 24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 127/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στο Δήμο Θήρας και στην Κοινότητα Οίας» (Α΄ 113).
6. Το άρθρο 48 του Β.Δ. της 17 Μαΐου/ 15 Ιουν. 1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».
7. Την υπ' αριθμ. 699/28-02-2025 Σύμβαση του Δ.Λ.Τ. Θήρας με την εταιρία MARNET Α.Τ.Ε.
8. Την από 03-09-2025 1^η Εντολή Πληρωμής θεωρημένη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ. Θήρας.
9. Την εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1η Εντολή Πληρωμής για την πληρωμή εκτελεσθέντων εργασιών για το έργο: "Μελέτη προβλήτα έκτακτης ανάγκης στην Ανατολική ακτή Ν. Θήρας", η οποία θεωρήθηκε στις 03-09-2025 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ. Θήρας με ανάδοχο την εταιρία MARNET Α.Τ.Ε., ποσού 36.580,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7413.020 προϋπολογισμού οικ. έτους 2025, του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Για πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ

Τα μέλη

2. ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Αντιπρόεδρος

3. ΚΑΡΤΙΜΠΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Τακτικό Μέλος

4. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Τακτικό Μέλος

5. ΦΡΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αναπληρωματικό Μέλος

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ