



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23/2025

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 229/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 23/2025 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Θέμα 7ο Η.Δ.: «Έγκριση ή μη 1^{ης} Πιστοποίησης εκπόνησης προμελέτης λιμενικών έργων για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών λιμένα Ρίβα, ν. Θήρας».

Στη Θήρα σήμερα την 30^η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα από την υπ' αριθ. Πρωτ. 2743/26-09-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024 και της Π.Ν.Π. 11/11-03-2020 και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο (7) μελών παρόντες ήταν (6):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Νομικός Γεώργιος, Πρόεδρος.	Κόκκαλη Ακυλίνα, Τακτικό μέλος.
Πάσσαρης Αλέξανδρος, Τακτικό μέλος.	Καραμολέγκος Χαράλαμπος, Τακτικό μέλος.
Καρτίμπελη Ευαγγελία, Τακτικό μέλος.	
Φουστέρης Ελευθέριος, Τακτικό μέλος.	
Φρεντζάς Παναγιώτης, Αναπληρωματικό μέλος.	
Βαρελάς Παναγιώτης, Λιμενάρχης Θήρας.	

Πρακτικογράφος : Μαριάννα Πελέκη, τακτικός υπάλληλος του Δήμου Θήρας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε στο σώμα το 7ο της ημερήσιας διατάξεως θέμα το οποίο αφορά την έγκριση ή μη της 1ης Πιστοποίησης εκπόνησης προμελέτης λιμενικών έργων για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών λιμένα Ρίβα, ν. Θήρας.

Λαμβάνοντας υπόψη την από 15-09-2025 ηλεκτρονική αλληλογραφία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για την 1η Εντολή Πληρωμής του έργου με θέμα : Εκπόνηση προμελέτης λιμενικών έργων για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών

λιμένα Ρίβα, ν. Θηρασίας, με ανάδοχο εταιρία την ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ποσού 37.076,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Παρακαλείται το δ.σ. όπως εγκρίνει την Εντολή πληρωμής για το έργο με θέμα : Εκπόνηση προμελέτης λιμενικών έργων για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών λιμένα Ρίβα, ν. Θηρασίας, με ανάδοχο εταιρία την ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ποσού 37.076,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΕΡΓΟ : ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΡΙΒΑ Ν.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : "ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε."

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ : ΑΔΑ : 947ΝΟΕ2Ε-ΣΔΩ

1η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

α/α	Ενδείξεις εργασιών		Ποσότητες			Τιμή μονάδας	Δαπάνη	
			Αρχικού προϋπ/σμού	Τελευταίου εγκ/νου Σ.Π.	Καταβολή	(Ευρώ)	Μερική	Ολική
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΡΙΒΑ Ν. ΘΗΡΑΣΙΑΣ								
1η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ								
1	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΡΙΒΑ Ν. ΘΗΡΑΣΙΑΣ	(Ως συνημμένο πινάκιο)	1	1	100%	29.900,00	29.900,00	
ΣΥΝΟΛΟ								29.900,00
Αθροισμα των εκτελεσθεισών εργασιών								29.900,00
Αφαιρούνται λόγω αναθεώρησης πληρωμών (από Πινάκιο αναθεώρησης)								0,00
Αμοιβή								29.900,00
Αφαιρούνται όσα πληρώθηκαν με προγενέστερες Πιστοποιήσεις								
Υπόλοιπο								29.900,00
Υπόλοιπο πληρωτέο στον δικαιούχο								29.900,00
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%								7.176,00
Σύνολο πληρωτέο στον δικαιούχο								37.076,00

βεβαιούται η ακρίβεια της ταρούσης πιστοποιήσεως

Θήρα / ... / 2025
Ο Επιβλέπων Μηχανικός

Κ. ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ
Πολιτικός Μηχ/κός ΜSc με Α"β

Αθήνα 22/ 07 /2025
Για τον Ανάδοχο

Ελευθέριος Ψουχτας
Νόμιμος Εκπρόσωπος



Θήρα 25 / 7 / 2025
Ο Προϊστάμενος του τμήματος
Τεχνικών Έργων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κωνσταντίνος Γ. Νταβαρίνος
Πολιτικός Μηχανικός ΤΜΕΙΑ με Α'β.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΕΡΓΟ : ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΡΙΒΑ
Ν. ΘΗΡΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : "ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε."

1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΑΔΑ : 947ΝΟΕ2Ε-ΣΔΩ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΥΡΩ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΥΡΩ
Ποσό εγκριθέν αρχικά για εργασίες ΦΠΑ 24%	29.900,00 7.176,00	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα για: α. Εργασίες β. Φ.Π.Α.	
Αθροισμα εγκρίσεων ΕΥΡΩ	37.076,00	Σύνολο ΕΥΡΩ	
Εργασίες εκτελεσθείσες μέχρι σήμερα χωρίς Φ.Π.Α., πιστοποιούμενες με την συνημμένη πιστοποίηση	29.900,00	Ποσό πληρωμής με την παρούσα για : α. Εργασίες β. Φ.Π.Α. 24%	29.900,00 7.176,00
Υπόλοιπο εγκρίσεων ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.)	0,00	Σύνολο ΕΥΡΩ	37.076,00
Υπόλοιπο εγκρίσεων ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)	0,00	Αθροισμα πληρωμών: α. Εργασίες β. Φ.Π.Α.	29.900,00 7.176,00
		Σύνολο ΕΥΡΩ	37.076,00

Ο υποφαινόμενος Επιβλέπων έχοντας υπόψη την από 30/12/2024 Σύμβαση

Εγκρίνει

να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη 1η Πιστοποίηση το ποσό των Τριάντα επτά χιλιάδων εβδομήντα έξι ευρώ
(37.076,00€), (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), εκ των οποίων:

α) Για αμοιβή : Είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (29.900,00€)

β) Για ΦΠΑ 24% : Επτά χιλιάδες εκατό εβδομήντα έξι ευρώ (7.176,00€)

Θήρα, 25 / 1 / 2025
Ο Επιβλέπων Μηχανικός

Κ. ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ
Πολιτικός Μηχ/κός ΜSc με Α"β

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Θήρα, 25 / 1 / 2025
Ο Προϊστάμενος του τμήματος
Τεχνικών Έργων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κωνσταντίνος Γ. Νταβαρίνος
Πολιτικός Μηχανικός ΤΜΙΕΑυστ με Α'β.

της εγκριθείσης δαπάνης για την εκτέλεση της προκείμενης μελέτης
και των έναντι αυτής ενταλθεισών πληρωμών

[illegible]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΕΡΓΟ : ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΡΙΒΑ Ν.
ΘΗΡΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΤΡΙΤΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ
(συνοδεύον τον 1ο Λογαριασμό)

1. Εκπόνηση Προμελέτης λιμενικών έργων για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών λιμένα Ρίβα ν. Θηρασιάς (σύμφωνα με την από 30/12/2024 Σύμβαση	=	27.900,00
Λόγω εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης πιστοποιείται το 100%	=	<u>29.900,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ		29.900,00

Θήρα ²⁵⁻⁷ 2025
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ


Κ. ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ
Πολιτικός Μηχ/κός MSc με Α*β

Αθήνα 22 Ιουλίου 2025
Για τον Ανάδοχο


Ε. Ρουχωτάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Β.Δ. της 14ης Ιανουαρίου 1939 «Κωδικοποίηση διατάξεων περί Λιμενικών Ταμείων» (Α' 24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α' 114).
4. Τις διατάξεις του Ν.2971/2001.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 127/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στο Δήμο Θήρας και στην Κοινότητα Οίας» (Α' 113).
6. Την από 15-09-2025 ηλεκτρονική αλληλογραφία (εισήγηση) της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.
7. Τον από 25-07-2025 θεωρημένη 1ης Πιστοποίησης εκπόνησης προμελέτης λιμενικών έργων για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών λιμένα Ρίβα, ν. Θήρας.
8. Την εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1η Πιστοποίηση εκπόνησης προμελέτης λιμενικών έργων για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών λιμένα Ρίβα, ν. Θήρας, ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ποσού 37.076,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2025 και τον Κ.Α. 30.7413.014.

Για πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ

Τα μέλη

2. ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Αντιπρόεδρος

3. ΚΑΡΤΙΜΠΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Τακτικό Μέλος

4. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Αναπληρωματικό Μέλος

5. ΦΡΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αναπληρωματικό Μέλος

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ