



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 08/2025

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 61/2025

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό 8/2025 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Θέμα 4ο Η.Δ.: «Έγκριση ή μη αίτησης παράτασης σύμβασης της εταιρίας OPSISNET με θέμα “Σχεδιασμός και Υλοποίηση βάσης δεδομένων σύμφωνα με το Σχέδιο Αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου για την περιβαλλοντική παρακολούθηση των λιμενικών εγκαταστάσεων του Δ.Λ.Τ. Θήρας”».

Στη Θήρα σήμερα την 11^η του μήνα Απριλίου του έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 1043/07-04-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024 και της Π.Ν.Π. 11/11-03-2020 και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο (7) μελών παρόντες ήταν (6):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Νομικός Γεώργιος, Πρόεδρος.	Κόκκαλη Ακυλίνα, τακτικό μέλος.
Πάσσαρης Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος.	
Καρτίμπελη Ευαγγελία, τακτικό μέλος.	
Φουστέρης Ελευθέριος, τακτικό μέλος.	
Καραμολέγκος Χαράλαμπος, τακτικό μέλος.	
Κούτρα Παναγιώτα, Λ/χης Θήρας.	

Πρακτικογράφος : Αντώνιος Αργυρός τακτικός υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε στο σώμα το 4ο της ημερήσιας διατάξεως θέμα το οποίο αφορά την έγκριση ή μη αίτησης παράτασης σύμβασης της εταιρίας OPSISNET με θέμα “Σχεδιασμός και Υλοποίηση βάσης δεδομένων σύμφωνα με το Σχέδιο Αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου για την περιβαλλοντική παρακολούθηση των λιμενικών εγκαταστάσεων του Δ.Λ.Τ. Θήρας”.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών που συνέβησαν στο νησί της Θήρας, της σεισμικής δραστηριότητας και με όλα τα επακόλουθα, δεν κατέστη δυνατόν να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα δεδομένα, για την συνέχιση του Έργου. Για το λόγο αυτό ζητείται η παράταση, για την πλήρη ολοκλήρωση και παράδοση του Έργου.

Η ζητούμενη παράταση, είναι μέσα στα πλαίσια που ορίζει το Συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών για το έργο «Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων, σύμφωνα με το σχέδιο αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου για την περιβαλλοντική παρακολούθηση των λιμενικών εγκαταστάσεων του Δ.Λ.Τ. Θήρας», στο Άρθρο 3 – Διάρκεια σύμβασης, που αναφέρει ότι το έργο μπορεί να παραταθεί μέχρι το 50% αυτής, δηλαδή 2,5 μήνες, μετά από αίτημα του Αναδόχου και σε δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Παρακαλείτε το δ.σ. όπως εγκρίνει το από 20-03-2025 αίτημα της εταιρίας OPSISNET A.E. προς το Δ.Λ.Τ. Θήρας για την παράταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 2720/21-10-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015644174) σύμβαση μεταξύ του Δ.Λ.Τ. Θήρας και της εταιρίας OPSISNET A.E, για 2,5 μήνες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α' 114).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 127/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στο Δήμο Θήρας και στην Κοινότητα Οίας» (Α' 113).
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2720/21-10-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015644174) σύμβαση μεταξύ του Δ.Λ.Τ. Θήρας και της εταιρίας OPSISNET A.E.
7. Το από 20-03-2025 αίτημα της εταιρίας OPSISNET A.E. προς το Δ.Λ.Τ. Θήρας.
8. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 20-03-2025 αίτημα της εταιρίας OPSISNET A.E. προς το Δ.Λ.Τ. Θήρας για την παράταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 2720/21-10-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015644174) σύμβαση μεταξύ του Δ.Λ.Τ. Θήρας και της εταιρίας OPSISNET A.E για 2,5 μήνες.

Για πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ

2. ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Τακτικό Μέλος

3. ΚΑΡΤΙΜΠΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Τακτικό Μέλος

4. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Τακτικό Μέλος

5. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Τακτικό Μέλος

6. ΚΟΥΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Λιμενάρχης

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ