



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 04/2025

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 17/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 4/2025 έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Θέμα 4ο Η.Δ.: «Έγκριση ή μη αιτήματος παράτασης εργασιών για το έργο “Καθαρισμός λιμενίσκου του Αλιευτικού Καταφυγίου Βλυχάδας, ν. Θήρας” της εταιρίας ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ».

Στη Θήρα σήμερα την 17^η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 509/16-02-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024 και της Π.Ν.Π. 11/11-03-2020 και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο (7) μελών παρόντες ήταν (7):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Νομικός Γεώργιος, Πρόεδρος.	Φουστέρης Ελευθέριος, τακτικό μέλος.
Πάσσαρης Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος	Κόκκαλη Ακυλίνα, τακτικό μέλος.
Καραμολέγκος Χαράλαμπος, τακτικό μέλος.	Καρτίμπελη Ευαγγελία, τακτικό μέλος
Καμπουράκης Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος.	
Βαζαίου Άννα, αναπληρωματικό μέλος	
Φρεντζάς Παναγιώτης, αναπληρωματικό μέλος.	
Κούτρα Παναγιώτα, Λ/χης Θήρας.	

Πρακτικογράφος : Αντώνιος Αργυρός τακτικός υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε στο σώμα το 4ο της ημερήσιας διατάξεως θέμα το οποίο αφορά την έγκριση ή μη του αιτήματος παράτασης εργασιών για το έργο «Καθαρισμός λιμενίσκου του Αλιευτικού Καταφυγίου Βλυχάδας, ν. Θήρας», της εταιρίας ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ.

Ο Πρόεδρος, παίρνοντας το λόγο, σύμφωνα με το από 04-02-2025 έγγραφο της εταιρίας ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. με θέμα «Παράταση εργασιών», που κατατέθηκε στο Δ.Λ.Τ. Θήρας, ζητείται να χορηγηθεί παράταση εργασιών για το έργο « Καθαρισμός Λιμενίσκου Αλιευτικού Καταφυγίου Βλυχάδας, ν. Θήρας». Η χρονική διάρκεια που ζητείται είναι δύο επιπλέον μήνες από την λήξη της υπ' αριθ. πρωτ. 1813/11-07-2024 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016118578) σύμβασης, ήτοι έως και 11-04-2025. Ο λόγος του αιτήματος χορηγησης παράτασης, είναι διότι υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω των καιρικών συνθηκών που καθιστούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα αδύνατη την προσέλευση του πλωτού γερανού, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες εργασίες. Εκτός αυτού, παρουσιάστηκε μηχανική βλάβη στο εν λόγω μηχάνημα, που για την επισκευή του χρειάστηκε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και με δεδομένο ότι τέτοιου είδους πλωτοί γερανοί δεν βρίσκονται εύκολα, η αναμονή για την επισκευή του και η μη αντικατάστασή του, αποτελούσε την μόνη εναλλακτική λύση.

Παρακαλείτε το δ.σ. όπως εγκρίνει τη χορήγηση της αιτούμενης παράτασης προκειμένου να ολοκληρωθεί το ανατεθέν έργο.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Β.Δ. της 14ης Ιανουαρίου 1939 «Κωδικοποίηση διατάξεων περί Λιμενικών Ταμείων» (Α' 24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α' 114).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 127/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στο Δήμο Θήρας και στην Κοινότητα Οίας» (Α' 113).
6. Την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024.
7. Το από 04-02-2025 έγγραφο της εταιρίας ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ.
8. Τη με αρ. πρωτ. 1813/11-07-2024 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016118578) σύμβαση του Δ.Λ.Τ. Θήρας με την ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ.
12. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.
2. Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΛΥΧΑΔΑΣ, Ν. ΘΗΡΑΣ» κατά (2) μήνες, ήτοι έως τις 11-04-2025, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο αίτημα της αναδόχου Εταιρείας «ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε.».

Για πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ

- 2. ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Αντιπρόεδρος**
- 3. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Τακτικό Μέλος**
- 4. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αναπλ. Μέλος**
- 5. ΒΑΖΑΙΟΥ ΑΝΝΑ, Αναπλ. Μέλος**
- 6. ΦΡΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αναπλ. Μέλος**
- 7. ΚΟΥΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Λιμενάρχης**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα